ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 77E5FF49-9C07-CC6E-0B28-47FBE54EE0C7
Владелец: Мазько Любовь Владимировна
20.11.2026 13:59 (МСК)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

от 05.11.2026 № 1237

станица Северская

Об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Северский муниципальный район Краснодарского края в 2026-2027 учебном году

В целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Северский муниципальный район Краснодарского края в 2026 - 2027 учебном году п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Северский муниципальный район Краснодарского края в 2026-2027 учебном году (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования Л.В.Мазько

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу управления образования
администрации муниципального
образования Северский
муниципальный район
Краснодарского края
от 05.11.2026 № 1237

«Дорожная карта»
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании
Северский муниципальный район Краснодарского края
в 2026-2027 учебном году

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
1.Анализ проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования			
1.1	Представление обобщенных результатов каждого экзамена в течение двух рабочих дней со дня официальной публикации результатов	март – сентябрь 2027 г.	Ганина Е.В.
1.2	Проведение промежуточных итогов работы пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ) государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) и среднего общего образования (далее – ГИА-11) после каждого экзаменационного дня основного периода ГИА 2026 года и на вебинарах для работников ППЭ	май-июль 2027 года (еженедельно)	Бут Е.В., Макаренко О.М.
1.3	Проведение мониторинга дальнейшего жизнеустройства выпускников 9 классов, не получивших аттестат об основном общем образовании в 2026 году в 2027 году	октябрь 2026 года октябрь 2027 года	Макаренко О.М.
1.4	Проведение мониторинга подтверждения соответствия выставленных итоговых отметок выпускникам 2027 года и результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) для получения аттестата о среднем общем образовании с отличием и медалей «За особые успехи в учении» I и II степени	июль-август 2027 года	Бут Е.В. Кочнева С.А.

	с отличием и медалей «За особые успехи в учении» I и II степени		
1.5	Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2027 году	август-сентябрь 2027 года	Бут Е.В., Ганина Е.В., Кочнева С.А., Макаренко О.М.
1.6	Подведение итогов проведения ЕГЭ и ОГЭ с анализом проблем и постановкой задач на семинарах: - руководителей и заместителей директоров по УВР; - специалистов муниципальных методических служб; - муниципальных тьюторов; - учителей предметников.	октябрь-декабрь 2026 г.	Бут Е.В., Ганина Е.В., Кочнева С.А., Макаренко О.М.
1.7	Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных организаций (далее – ОО) о задачах текущего периода: 1)анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11 и меры по повышению качества образования; 2) анализ участия в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях.	ноябрь 2026 года январь-май 2027 года	Бут Е.В., Ганина Е.В., Кочнева С.А., Макаренко О.М.
2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1.	Распространение методических материалов ИРО по преподаванию учебных предметов на основе аналитических материалов ГИА-2026	август 2027 г.	Ганина Е.В.
2.2	Методическое обеспечение работы муниципальных тьюторов по предметам	октябрь 2026 г.-май 2027 г.	Ганина Е.В.
2.3	Подготовка к повторному участию в ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании в основной период ГИА-2027	июль-сентябрь 2027 г.	Ганина Е.В., Бут Е.В., Кочнева С.А., Макаренко О.М.
2.4	Выявление и трансляция лучшего опыта работы педагогов по подготовке обучающихся к ГИА, *в том числе через научно-методический журнал «Кубанская школа»*	февраль 2027 г.	Ганина Е.В., Кустова С.Л.

2.5	Проведение семинаров, консультаций, круглых столов для школ с низкими результатами	В течение года по плану управления образования	Ганина Е.В.
2.6	Проведение вебинаров с тьюторами, руководителями методических объединений, учителями – предметниками и специалистами, курирующими преподавание учебных предметов ГИА по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 с использованием демоверсий ФИПИ	октябрь 2026 г. – декабрь 2026 г.	Ганина Е.В.
2.7	Проведение семинаров-совещаний для учителей математики и русского языка ОО с низкими образовательными результатами, преподающих в 9,11 классах, опираясь на анализ результатов ГИА по актуальным направлениям	февраль, март 2027 года	Ганина Е.В., Бут Е.В.
2.8	Мониторинг подготовки к повторному участию в ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании в основной период ГИА-2027	июль-сентябрь 2027 года	Ганина Е.В., Бут Е.В., Кочнева С.А., Макаренко О.М.
2.9	Прохождение курсов повышения квалификации учителей по учебным предметам при подготовке к ГИА	по отдельному графику	Ганина Е.В.
2.10	Оказание методической (консультативной) помощи учителям русского языка, литературы, иностранных языков по вопросам обучения написанию сочинения и доклада для учителей обществознания	в течение года	Ганина Е.В.
2.11	Организация и проведение мониторинга учебных достижений обучающихся общего образования	по отдельному плану	Ганина Е.В., Кустова С.Л., руководители ОО
2.12	Навигационные карты для педагогов и для обучающихся по использованию информационных ресурсов сети Интернет для подготовки к ГИА-9 и	декабрь 2026 г.	Ганина Е.В.

	ГИА-11 2027 года		
3. Нормативно – правовое обеспечение ГИА			
3.1	Подготовка правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 в 2027 году в Краснодарском крае: 1) об определении мест хранения материалов итогового собеседования по русскому языку, экзаменационных материалов и видеозаписей, лиц, имеющих к ним доступ, при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Северском районе в 2027 году; 2) об уничтожении экзаменационных материалов с истекшим сроком хранения; 3) об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 в 2027 году; 4)об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА-9; 5) утверждении состава руководителей ППЭ, членов ГЭК для проведения ГИА-9; 6) об утверждении составов предметных комиссий для проверки экзаменационных работ проведения ГИА-9; 7) о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в досрочный период в 2027 году, в т.ч.: утверждение составов руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ГИА-9, утверждение ППЭ и распределение между ними участников ГИА-9, работников ППЭ; 8) о проведении государственной	январь 2027 года февраль 2027 года февраль 2027 года февраль 2027 года март 2027 года апрель 2027 года	Бут Е.В., Ганина Е.В., Макаренко О.М.

	итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в основной и дополнительный периоды в 2027 году, в т.ч.: утверждение составов руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ГИА-9, утверждение ППЭ и распределение между ними участников ГИА-9, работников ППЭ; об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей.	апрель 2027 года (досрочный период) май 2027 года (основной и дополнительный)	
3.2	Подготовка правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-11 в 2027 году в Северском районе: 1) о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2027 году, в т.ч.: 2) утверждение составов руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ); 3) утверждение ППЭ и распределение между ними участников экзаменов; назначение руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, экзаменаторов-собеседников и ассистентов для проведения ГИА-11; 4) об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей	октябрь 2026 года март 2027 года (досрочный период) май 2027 года (основной и дополнительный периоды) март 2027	Бут Е.В., Ганина Е.В., Кочнева С.А.,

		года (досрочный период) май 2027 года (основной и дополнительный периоды)	
3.3	Подготовка и издание распорядительных документов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в 11-х классах: 1) о проведении итогового сочинения (изложения).	октябрь 2026 г.; ноябрь 2026г.; январь, апрель 2027 г.	Бут Е.В., Ганина Е.В., Кочнева С.А.,
3.4	Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению итогового собеседования в 9-х классах: 1) о проведении итогового собеседования по русскому языку в 2027 году.	февраль, март, апрель 2027 года	Ганина Е.В., Макаренко О.М.
3.5	Обновление методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: - рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов; - рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); - рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках; - рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»; - рекомендации по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА, учителей-предметников, членов предметных комиссий.	Октябрь 2026 г. Май 2027 года	Бут Е.В., Ганина Е.В., Кочнева С.А., Макаренко О.М., руководители ОО

3.6	Подготовка распорядительных документов (приказов управления образования) -об утверждении плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования; - о работе «горячей линии»; -об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА-9, ГИА-11; -о проведении итогового сочинения (изложения); -о проведении итогового собеседования по русскому языку.	Октябрь 2026 года – май 2027 года	Бут Е.В. Ганина Е.В. Кочнева С.А. Макаренко О.М.
3.7	Подготовка плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА	Октябрь 2026 года	Ганина Е.В. Кочнева С.А. Макаренко О.М.
4.Финансовое обеспечение ГИА			
4.1	Подготовка технической базы ППЭ для проведения ГИА: обновление компьютерной техники, приобретение расходных материалов	октябрь 2026 года-май 2027 года	Лебина О.Н., Бут Е.В., Макаренко О.М.
4.2	Организация размещения заказов и заключения контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров, связанных с организацией и проведением ГИА в 2027 году: 1) приобретение бумаги, канцелярских товаров, расходных материалов для офисной техники и др.; 2) передача неисключительных прав (пользовательских) прав на программное обеспечение для проведения ГИА-9; 3) оказание услуг по обеспечению интернет-трафика для осуществления трансляции видеоизображения ППЭ; передаче данных, телематических услуг и прочих сопутствующих услуг; 4) оказание транспортных услуг по доставке экзаменационных материалов в места проверки экзаменационных работ;	март-ноябрь 2027 года	Лебина О.Н., Бут Е.В., Макаренко О.М.

	5) выполнение работ по изготовлению: информационно-методического сборника «Оценка качества образования Северском районе в 2027 году»; информационного сборника «Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Северском районе в 2027 году»		
3.3	Мониторинг обеспечения функционирования ППЭ	март - сентябрь 2027 года	Бут Е.В., Макаренко О.М.
5. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
5.1	Участие во всероссийских и региональных совещаниях, научно-методических конференциях по оценке качества образования	октябрь 2026 г.- сентябрь 2027 г.	Бут Е.В., Ганина Е.В., Кочнева С.А., Макаренко О.М., Руководители ОО
5.2	Участие в обучающих семинарах, организованных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, ФИПИ	октябрь 2026 г.- сентябрь 2027 г.	Бут Е.В., Ганина Е.В. , Кочнева С.А., Макаренко О.М., руководители ОО
5.3	Участие в проведении всероссийских тренировочных мероприятий без участников и с участниками ГИА (с привлечение всех категорий работников ППЭ ГИА-9,ГИА-11)	по графику Рособрнадзора	Бут Е.В., Ганина Е.В., Кочнева С.А., Макаренко О.М., руководители ОО
5.4	Участие в проведении региональных тренировочных мероприятий без участников и с участниками ГИА для всех категорий работников ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11	Октябрь 2026 года – май 2027 года (по графику Рособрнадзора)	Бут Е.В., Ганина Е.В., Кочнева С.А., Макаренко О.М., руководители ОО
5.5	Разработка программ подготовки на	Январь	Бут Е.В.,

	муниципальном уровне «Нормативно-правовые и организационные основы проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования»	2027 г.	Ганина Е.В., Макаренко О.М.
5.6	Участие в региональных вебинарах о правилах и порядке внесения сведений в региональную информационную систему (далее – РИС) ГИА-11 и РИС ГИА-9 и правилах работы на единой платформе «ГосТех »	ноябрь 2026 г.	Поташова И.А., Бут Е.В. Кочнева С.А. Макаренко О.М.
5.7	Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения)	январь 2027 г.	Ганина Е.В., Кочнева С.А., руководители ОО
5.8	Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку	январь 2027 г.	Ганина Е.В., Макаренко О.М., руководители ОО
5.9	Подготовка онлайн-наблюдателей Ситуационного информационного центра	По графику Рособрнадзора (апрель-май 2027 года)	Ганина Е.В., Макаренко О.М., руководители ОО
5.10	Участие в обучении и в квалификационных испытаниях для экспертов ПК ГИА-9 и ГИА-11 претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	февраль - март 2027 г.	Ганина Е.В.
5.11	Организация и мониторинг в разрезе ОО прохождения подготовки на федеральной Учебной платформе работниками ППЭ ГИА-11	февраль - апрель 2027 года	Бут Е.В., Кочнева С.А.
5.12	Организация участия в обучающих вебинарах руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов ППЭ ГИА-9,11 по вопросам организации работы ППЭ и соблюдения порядков проведения ГИА в ППЭ	март-июль 2027 г.	Ганина Е.В., Бут Е.В., Кочнева С.А., Макаренко О.М., руководители ОО
5.13	Организация участия в обучающих вебинарах ассистентов участников ГИА-11, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-	май 2027 г.	Ганина Е.В., Макаренко

	собеседников, экспертов по оцениванию лабораторных работ, ассистентов участников ГИА-9		О.М.,. руководители ОО
6.Организационное сопровождение ГИА			
6.1	Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии Перечнем мероприятий по подготовке к проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2027 году	по графику Рособрнадзора	Бут Е.В., Ганина Е.В., Кочнева С.А., Макаренко О.М., Руководители ОО
6.2	Организация совещаний с руководителями образовательных организаций и заместителями руководителей по вопросам подготовки и проведения ГИА	ежемесячно	Бут Е.В., Ганина Е.В., Кочнева С.А., Макаренко О.М.
6.3	Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в 2027 году	октябрь 2026 г. - май 2027 г.	Бут Е.В., Ганина Е.В., Кочнева С.А., Макаренко О.М.
6.4	Организация проведения итогового собеседования по русскому языку	10 февраля 2027 г., 10 марта 2027 г., 19 апреля 2027 г.	Ганина Е.В., Макаренко О.М.
6.5	Организация проведения итогового сочинения по русскому языку в 11-х классах	2 декабря 2026 г., 3 февраля 2027 г., 7 апреля 2027 г.	Ганина Е.В., Кочнева С.А., Бут Е.В.
6.6	Организация проведения ГИА-9 и ГИА-11 по единому утвержденному федеральному расписанию в 2027 году: в досрочный период, в основной период, в дополнительный период	февраль 2027 года, март – апрель-май 2027 года, май - июль 2027 года, сентябрь 2027 года	Бут Е.В., Ганина Е.В., Кочнева С.А., Макаренко О.М.
6.7	Проведение работы оптимизации ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 для проведения ГИА - в 2027	ноябрь 2026 г.	Макаренко О.М., Бут Е.В.
6.8	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и	январь - сентябрь 2027 г.	Кочнева С.А., Макаренко О.М.

	инвалидов		
6.9	Мониторинг предполагаемой численности: 1) участников ГИА-11 в 2027 году (выпускники текущего года, обучающиеся образовательных учреждений среднего профессионального образования в разрезе муниципальных образований края), в том числе лиц с ОВЗ и участников, нуждающихся в организации ППЭ на дому; 2) участников ГИА-9 в 2027 году (выпускники текущего года), в том числе лиц с ОВЗ и участников, нуждающихся в организации ППЭ на дому	ноябрь 2026 года, февраль и май 2027 года январь, март и май 2027 года	Кочнева С.А., Макаренко О.М.
6.10	Внесение сведений в РИС ГИА-9 и РИС ГИА-11 по графику, направленному письмом Рособрнадзора и/или ФЦТ	по графику ФЦТ	Бут Е.В., Кочнева С.А., Макаренко О.М.
6.11	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ ГИА-11 и РЦОИ и бесперебойную подачу электроэнергии в ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 и РЦОИ	февраль 2027 года - сентябрь 2027 года	Бут Е.В., Макаренко О.М.
6.12	Формирование составов ГЭК для проведения ГИА-9 и ГИА-11	декабрь 2026 года - январь 2027 года	Бут Е.В., Кочнева С.А., Макаренко О.М.
6.13	Проведение мониторинга участников ГИА-9 и ГИА-11, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ	ноябрь 2026 года - май 2027 года	Кочнева С.А., Макаренко О.М.
6.14	Мониторинг движения выпускников 9, 11 классов ОО. Сверка списков выпускников, сведения о которых были внесены в РИС ГИА-11 или исключены из нее	ежемесячно	Кочнева С.А., Макаренко О.М., Поташова И.А.
6.15	Аккредитация граждан (прежде всего родителей) в качестве общественных наблюдателей,	февраль - сентябрь 2027 года	Ганина Е.В., Кочнева С.А., Макаренко О.М.

	организация работы общественных наблюдателей		
6.16	Аккредитация представителей средств массовой информации (далее – СМИ)для освещения экзаменационной кампании 2027 года в муниципальных СМИ	ноябрь 2026 г.	Кочнева С.А., Макаренко О.М.
6.17	Проведение проверки готовности ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11 к проведению ГИА членами соответствующих ГЭК	не позднее чем за 2 недели до начала экзаменов (в каждом периоде)	Бут Е.В., Макаренко О.М., Кочнева С.А
6.18	Проведение нагрузочного тестирования системы видеонаблюдения перед досрочным, основным и дополнительным периодом ГИА-11	по графику Рособрнадзора март 2027 года, май 2027 года, август 2027 года	Ганина Е.В., Кочнева С.А., руководители ОО
6.19	Участие во всероссийских тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА-11 и ГИА-9	по графику Рособрнадзора	Бут Е.В., Кочнева С.А.
6.20	Участие в региональных тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА-11 и ГИА-9	по графику Рособрнадзора октябрь 2026 года, май 2027 года	Бут Е.В., Кочнева С.А.

7. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при проведении ГИА			
7.1	Назначение лиц, ответственных за получение, доставку и выдачу, хранение учет и уничтожение ЭМ материалов ГИА-9 и ГИА-11	февраль 2027 г.	Ганина Е.В., Бут Е.В., Кочнева С.А., Макаренко О.М.
7.2	Организация работы ППЭ в период проведения ГИА с целью предотвращения возможных	в периоды проведения ГИА в 2027	Бут Е.В., Кочнева С.А., Макаренко О.М.

	нарушений в местах работы с ЭМ	году	
7.3	Проверка функционирования систем видеонаблюдения во всех аудиториях проведения ГИА	март – сентябрь 2027 г.	Бут Е.В., Макаренко О.М.
7.4	обновления лицензий парольно-ключевой информации для доступа к защищенной сети передачи данных ЗСПД ГИА № 21387 (для входа в ЛК ППЭ ГИА-11)	октябрь 2026-сентябрь 2027 года	Бут Е.В., Макаренко О.М.
8. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
8.1	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА	по графику Рособрнадзора и медиа-плану	Бут Е.В., Кочнева С.А., Макаренко О.М., Поташова И.А., руководители ОО
8.2	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта управления образования, сайтов ОО, в том числе: **ГИА-11:** - о датах проведения итогового сочинения (изложения), порядке проведения и порядке проверки итогового сочинения (изложения); - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); - о сроках проведения ГИА-11; о сроках и местах подачи заявлений	до 30.10.2026 г. до 30.10.2026 г. до 30.10.2026 г. до 30.12.2026 г.	Бут Е.В., Кочнева С.А., Поташова И.А., руководители ОО

	на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (досрочный период); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной этап); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (дополнительный период) -о сроках, местах и порядке передачи и рассмотрения апелляций (дополнительный период)	до 19.02.2027 г. до 19.02.2027 г. до 29.04. 2027 г. до 29.04. 2027 г. до 05.08.2027 г. до 05.08. 2027 г.	
8.3.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) с использованием официальных сайтов министерства, подведомственных организаций, МОУО, образовательных организаций: -о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку - о сроках и местах подачи заявления на участие в итоговом собеседовании; - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по	до 11.01.2027 г. до 11.01.2027 г. до 29.01.2027 г.	Бут Е.В., Ганина Е.В., Макаренко О.М., руководители ОО

	учебным предметам - о сроках проведения ГИА-9; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период); -о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период); о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период); - о сроках и местах подачи заявления об участии в ГИА – 9 в дополнительный период - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (дополнительный период);	до 29.01.2027 г. до 11.01.2027 г. до 19.03.2027 г. до 19.03.2027 г. до 30.04.2027 г. до 30.04.2027 г. до 30.07.2027 г. до 30.07.2027 г. до 30.07.2027 г.	
8.4	Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА- 9 и ГИА-11 2027 года и о работе с демоверсиями на сайте ФИПИ	ноябрь – декабрь 2026 г.	Ганина Е.В., руководители ОО
8.5	Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2027 году: ГИА-11	12.11.2026 г. 17.12.2026 г. 21.01.2027 г.	Бут Е.В., Кочнева С.А., Ганина Е.В., Макаренко О.М.,

	ГИА-9	19.05.2027 г. 19.11.2026 г. 24.12.2026 г. 04.02.2027 г. 21.05.2027 г.	руководители ОО
8.6	Проведение методического сопровождения работы школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся и их родителей (законных представителей) к участию в экзаменах (по запросу)	постоянно	Ганина Е.В., руководители ОО
8.7	Организация психологического сопровождения участников ГИА в ОО	постоянно	Ганина Е.В., руководители ОО
8.8	Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2027 году: - о выборе предметов для сдачи ГИА; -о психологической готовности к ГИА; - об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; - о дополнительных материалах при сдаче ГИА; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА	декабрь 2026 г. март – апрель 2027 г.	Ганина Е.В., Кочнева С.А., Макаренко О.М., руководители ОО
8.9	Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА	ноябрь 2026 г. – февраль 2027 г.	Бут Е.В., Макаренко О.М., Ганина Е.В.
8.10	Организация работы телефонов «горячей линии» в управлении образования, в образовательных организациях	октябрь 2026 г.- сентябрь 2027 г.	Бут Е.В., Кочнева С.А., Макаренко О.М., руководители ОО
8.11	Информирование участников ГИА через СМИ и на сайте управления образования, о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2027	ноябрь 2026 г. – сентябрь 2027 г.	Бут Е.В., Макаренко О.М., Ганина Е.В., Кочнева С.А.

	году		
8.12	Организация информирования участников ГИА-9 и ГИА-11 на сайтах управления образования, общеобразовательных организаций, и ведение страниц в социальных сетях о ходе подготовки и проведения ГИА в 2027 году	постоянно	Бут Е.В., Ганина Е.В., Кочнева С.А., Макаренко О.М., руководители ОО
9. Реализация региональных проектов			
9.1	Организация просмотра видеоуроков для подготовки обучающихся 9-х и 11-х классов, размещенные на сайте ИРО.	октябрь 2026 года - апрель 2027 года	Ганина Е.В., Руководители ОО
9.2	Участие в региональных тренировочных мероприятиях с обучающимися 9-х классов по выполнению практических заданий, включенных в ОГЭ по физике, химии	март 2027 года	Ганина Е.В., Макаренко О.М., Руководители ОО
10. Мониторинг за организацией и проведением ГИА			
10.1	Проведение тематических проверок работы администрации ОО по подготовке к ГИА – 2027 (в т.ч. работа со слабыми и одаренными учащимися)	по плану УО	Бут Е.В., Ганина Е.В., Кочнева С.А., Макаренко О.М.
10.2	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно–разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к их проведению	октябрь 2026 года – май 2027 года	Кочнева С.А., Макаренко О.М.
10.3	Осуществление контроля за функционированием системы видеонаблюдения в ППЭ	февраль – сентябрь 2027 г.	Бут Е.В., Кочнева С.А., Макаренко О.М.
10.4	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА, соблюдение Порядка проведения ГИА в ППЭ и местах работы с ЭМ	март-июль 2027 г.	Бут Е.В., Кочнева С.А., Макаренко О.М.
10.5	Осуществление контроля за проведением подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	февраль - май 2027 года	Кочнева С.А., Макаренко О.М.

10.10	Проведение собеседований с ОО (выборочно) по выполнению школьных планов по организации работы в ОО, показавших низкие образовательные результаты на ГИА-9,ГИА-11 в 2026 году	декабрь 2026 года -февраль 2027 года	Бут Е.В., Макаренко О.М., Ганина Е.В. , Кочнева С.А

Начальник управления образования Л.В.Мазько