



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 125566B7-FA01-C0C0-7C94-6C35B5343A97

Владелец: Мазько Любовь Владимировна

21.11.2025 13:45 (МСК)

**УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

П Р И К А З

от 14.11.2025

№ 1351

станция Северская

**Об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в
муниципальном образовании Северский район
в 2025-2026 учебном году**

В целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Северский район в 2025 - 2026 учебном году п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Северский район в 2025- 2026 учебном году (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования

Л.В.Мазько

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу управления образования
администрации муниципального
образования Северский
муниципальный район
Краснодарского края
от 14.11.2025 № 1351

**«Дорожная карта»
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в муниципальном образовании
Северский район в 2025-2026 учебном году**

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
1. Анализ проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования			
1.1	Представление обобщенных результатов каждого экзамена в течение двух рабочих дней со дня официальной публикации результатов	март – сентябрь 2026 г.	Ганина Е.В.,
1.2	Проведение промежуточных итогов работы пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ) государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) и среднего общего образования (далее – ГИА-11) после каждого экзаменационного дня основного периода ГИА 2026 года и на вебинарах для работников ППЭ	май-июль 2026 года (еженедельно)	Бут Е.В., Макаренко О.М.
1.3	Проведение мониторинга дальнейшего жизнеустройства выпускников 9 классов, не получивших аттестат об основном общем образовании в 2025 году в 2026 году	октябрь 2025 года сентябрь 2026 года	Макаренко О.М.
1.4	Проведения мониторинга подтверждение соответствия выставленных итоговых отметок выпускникам 2026 года и результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) для получения аттестата о среднем общем образовании с отличием и медалей «За особые успехи в учении» I и II степени	июль- август 2026 года	Бут Е.В. Кочнева С.А.
1.5	Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и	август- сентябрь	Бут Е.В., Ганина Е.В.,

	проведении ГИА в 2026 году	2026 года	Кочнева С.А., Макаренко О.М.
1.6	Подведение итогов проведения ЕГЭ и ОГЭ с анализом проблем и постановкой задач на семинарах: - руководителей и заместителей директоров по УВР; - специалистов муниципальных методических служб; - муниципальных тьюторов; - учителей предметников.	октябрь-декабрь 2025 г.	Бут Е.В., Ганина Е.В., Кочнева С.А., Макаренко О.М.
1.7	Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных организаций (далее – ОО) о задачах текущего периода: 1) анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11 и меры по повышению качества образования; 2) анализ участия в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях	ноябрь 2025 года январь-май 2026 года	Бут Е.В., Ганина Е.В., Кочнева С.А., Макаренко О.М.
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1.	Распространение методических материалов ИРО по преподаванию учебных предметов на основе аналитических материалов ГИА-2025	август 2026 г.	Ганина Е.В.
2.2	Методическое обеспечение работы муниципальных тьюторов по предметам	октябрь 2025 г.- май 2026 г.	Ганина Е.В.
2.3	Подготовка к повторному участию в ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании в основной период ГИА-2026	июль-сентябрь 2026 г.	Ганина Е.В., Бут Е.В., Кочнева С.А., Макаренко О.М.
2.4	Выявление и трансляция лучшего опыта работы педагогов по подготовке обучающихся к ГИА, в том числе через научно-методический журнал «Кубанская школа»	февраль 2026 г.	Ганина Е.В., Кустова С.Л.
2.5	Прохождение курсов повышения квалификации муниципальных тьюторов ГИА по учебным предметам	В течение года по плану ГБОУ ИРО КК	Ганина Е.В.
2.6	Проведение вебинаров с тьюторами, руководителями методических объединений, учителями – предметниками и специалистами, курирующими преподавание учебных	октябрь 2025 г. – декабрь 2025 г.	Ганина Е.В.

	предметов ГИА по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 с использованием демоверсий ФИПИ		
2.7	Проведение семинаров-совещаний для учителей математики и русского языка ОО с низкими образовательными результатами, преподающих в 9,11 классах, опираясь на анализ результатов ГИА по актуальным направлениям	февраль, март 2026 года	Ганина Е.В., Бут Е.В.
2.8	Мониторинг подготовки к повторному участию в ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании в основной период ГИА-2026	июль-сентябрь 2026 года	Ганина Е.В., Бут Е.В., Кочнева С.А., Макаренко О.М.
2.9	Прохождение курсов повышения квалификации учителей по учебным предметам при подготовке к ГИА	по отдельном у графику	Ганина Е.В.
2.10	Оказание методической (консультативной) помощи учителям русского языка, литературы, иностранных языков по вопросам обучения написанию сочинения и доклада для учителей обществознания	в течение года	Ганина Е.В.
2.11	Организация и проведение мониторинга учебных достижений обучающихся общего образования	по отдельном у плану	Ганина Е.В., Кустова С.Л., руководители ОО
2.12	Навигационные карты для педагогов и для обучающихся по использованию информационных ресурсов сети Интернет для подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 2026 года	декабрь 2025 г.	Ганина Е.В.

3. Нормативно – правовое обеспечение ГИА

3.1	Подготовка правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 в 2026 году в Краснодарском крае: 1) об определении мест хранения материалов итогового собеседования по русскому языку, экзаменационных материалов и видеозаписей, лиц, имеющих к ним доступ, при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Северском районе в	январь-май 2026 года	Бут Е.В., Ганина Е.В., Макаренко О.М.
-----	---	----------------------	---

	2026 году; 2) об уничтожении экзаменационных материалов с истекшим сроком хранения; 3) об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 в 2026 году; 4) об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА-9; 5) утверждении состава руководителей ППЭ, членов ГЭК для проведения ГИА-9; 6) об утверждении составов предметных комиссий для проверки экзаменационных работ проведения ГИА-9; 7) о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в досрочный период в 2026 году, в т.ч.: утверждение составов руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ГИА-9, утверждение ППЭ и распределение между ними участников ГИА-9, работников ППЭ; 8) о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в основной и дополнительный периоды в 2026 году, в т.ч.: утверждение составов руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ГИА-9, утверждение ППЭ и распределение между ними участников ГИА-9, работников ППЭ; об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей.		
3.2	Подготовка правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-11 в 2026 году в	октябрь 2025-май 2026 г.	Бут Е.В., Ганина Е.В., Кочнева С.А.,

	Северском районе: 1) о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2026 году, в т.ч.: утверждение составов руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ); утверждение ППЭ и распределение между ними участников экзаменов; назначение руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, экзаменаторов-собеседников и ассистентов для проведения ГИА-11; об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей		
3.3	Подготовка и издание распорядительных документов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в 11-х классах: 1) о проведении итогового сочинения (изложения).	октябрь 2025 г.; ноябрь 2025г.; январь, апрель 2026 г.	Бут Е.В., Ганина Е.В., Кочнева С.А.,
3.4	Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению итогового собеседования в 9-х классах: 1) о проведении итогового собеседования по русскому языку в 2026 году.	февраль, март, апрель 2026 года	Ганина Е.В., Макаренко О.М.
3.5	Обновление методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: - рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов; - рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); - рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках;	октябрь 2025 г. - май 2026 г.	Бут Е.В., Ганина Е.В., Кочнева С.А., Макаренко О.М., руководители ОО

	- рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»; - рекомендации по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА, учителей-предметников, членов предметных комиссий.		
3.6	Подготовка распорядительных документов (приказов управления образования) -об утверждении плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования; - о работе «горячей линии»; -об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА-9, ГИА-11; -о проведении итогового сочинения (изложения); -о проведении итогового собеседования по русскому языку.	ноябрь 2025 г. октябрь 2025 г. октябрь 2025 г. январь 2026 г. февраль 2026 г.	Бут Е.В. Ганина Е.В. Кочнева С.А. Макаренко О.М.
3.7	Разработка «Памятки для обучающихся» по подготовке к ГИА по всем учебным предметам	ноябрь-декабрь 2025 г.	Ганина Е.В.
4. Финансовое обеспечение ГИА – 9 и ГИА - 11			
4.1	Подготовка технической базы ППЭ для проведения ГИА: обновление компьютерной техники, приобретение расходных материалов	декабрь 2025 г. февраль, август 2026 г.	Лебина О.Н., Бут Е.В., Макаренко О.М.
4.2	Организация размещения заказов и заключения контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров, связанных с организацией и проведением ГИА в 2026 году: 1) приобретение бумаги, канцелярских товаров, расходных материалов для офисной техники и др.; 2) передача неисключительных прав (пользовательских) прав на программное	март-ноябрь 2026 года	Лебина О.Н., Бут Е.В., Макаренко О.М.

	обеспечение для проведения ГИА-9; 3) оказание услуг по обеспечению интернет-трафика для осуществления трансляции видеоизображения ППЭ; передаче данных, телематических услуг и прочих сопутствующих услуг; 4) оказание транспортных услуг по доставке экзаменационных материалов в места проверки экзаменационных работ; 5) выполнение работ по изготовлению: информационно-методического сборника «Оценка качества образования Северском районе в 2026 году»; информационного сборника «Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Северском районе в 2026 году»		
3.3	Мониторинг обеспечения функционирования ППЭ	март - сентябрь 2026 года	Бут Е.В., Макаренко О.М.

5. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА - 11

5.1	Участие во всероссийских и региональных совещаниях, научно-методических конференциях по оценке качества образования	октябрь 2025 г.- сентябрь 2026 г.	Бут Е.В., Ганина Е.В., Кочнева С.А., Макаренко О.М., Руководители ОО
5.2	Участие в обучающих семинарах, организованных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, ФИПИ	октябрь 2025 г.- сентябрь 2026 г.	Бут Е.В., Ганина Е.В. , Кочнева С.А., Макаренко О.М., руководители ОО
5.3	Участие в проведении всероссийских тренировочных мероприятий без участников и с участниками ГИА (с привлечение всех категорий работников ППЭ ГИА-9,ГИА-11)	по графику Рособрнад зора	Бут Е.В., Ганина Е.В., Кочнева С.А., Макаренко О.М., руководители ОО
5.4	Участие в проведении региональных тренировочных мероприятий без участников и с участниками ГИА для всех	февраль- май 2026 г. (по	Бут Е.В., Ганина Е.В., Кочнева С.А.,

	категорий работников ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11	отдельном у региональному плану)	Макаренко О.М., руководители ОО
5.5	Разработка программ подготовки на муниципальном уровне «Нормативно-правовые и организационные основы проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования»	ноябрь - декабрь 2025 г.	Бут Е.В., Ганина Е.В., Макаренко О.М.
5.6	Участие в региональном семинаре по теме «О порядке внесения сведений в региональную информационную систему ГИА-9 в 2026 году»	ноябрь 2025 г.	Поташова И.А., Макаренко О.М.
5.7	Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения)	ноябрь 2025 г.	Ганина Е.В., Кочнева С.А., руководители ОО
5.8	Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку	январь 2026 г.	Ганина Е.В., Макаренко О.М., руководители ОО
5.9	Подготовка технических специалистов ППЭ ГИА-9: 1) участие в обучающих вебинарах по печати и сканированию бланков ответов ГИА-9; 2) участие в практической тренировке получения экзаменационных материалов, печати и сканирования бланков ответов ГИА-9; 3) участие в тренировке заполнения электронной формы регионального мониторинга готовности ППЭ к ГИА-9 март - апрель 2026 года	март-апрель 2026 года	Ганина Е.В., Макаренко О.М., руководители ОО
5.10	Участие в обучении и в квалификационных испытаниях для экспертов ПК ГИА-9 и ГИА-11 претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	февраль - март 2026 г.	Ганина Е.В.
5.11	Организация и мониторинг в разрезе ОО прохождения подготовки на федеральной Учебной платформе работниками ППЭ ГИА-11	февраль - апрель 2026 года	Бут Е.В., Кочнева С.А.

5.12	Организация участия в обучающих вебинарах руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов ППЭ ГИА-9,11 по вопросам организации работы ППЭ и соблюдения порядков проведения ГИА в ППЭ	март-июль 2026 г.	Ганина Е.В., Бут Е.В., Кочнева С.А., Макаренко О.М., руководители ОО
5.13	Организация участия в обучающих вебинарах ассистентов участников ГИА-11, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, экспертов по оцениванию лабораторных работ, ассистентов участников ГИА-9	май 2026 г.	Ганина Е.В., Макаренко О.М., руководители ОО
5.14	Организация участия в обучающих семинарах членов региональных апелляционных комиссий ГИА-9,11	май 2026 г.	Бут Е.В., Макаренко О.М., Ганина Е.В.

6.Организационное сопровождение ГИА

6.1	Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии Перечнем мероприятий по подготовке к проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2026 году	по графику Рособрнадз ора	Бут Е.В., Ганина Е.В., Кочнева С.А., Макаренко О.М., Руководители ОО
6.2	Организация совещаний с руководителями образовательных организаций и заместителями руководителей по вопросам подготовки и проведения ГИА	ежемесячно	Бут Е.В., Ганина Е.В., Кочнева С.А., Макаренко О.М.
6.3	Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в 2026 году	октябрь 2025 г. - май 2026 г.	Бут Е.В., Ганина Е.В., Кочнева С.А., Макаренко О.М.
6.4	Организация проведения итогового собеседования по русскому языку	11 февраля 2026 г., 11 марта 2026 г., 20 апреля 2026 г.	Ганина Е.В., Макаренко О.М.
6.5	Организация проведения итогового сочинения по русскому языку в 11-х классах	3 декабря 2025 г., 4 февраля 2026 г., 8 апреля 2026 г.	Ганина Е.В., Кочнева С.А., Бут Е.В.
6.6	Организация проведения ГИА-9 и	февраль	Бут Е.В.,

	ГИА-11 по единому утвержденному федеральному расписанию в 2026 году: в досрочный период, в основной период, в дополнительный период	2026 года, март - апрель 2026 года, май - июль 2026 года, сентябрь 2026 года	Ганина Е.В., Кочнева С.А., Макаренко О.М.
6.7	Проведение работы оптимизации ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 для проведения ГИА - в 2026	ноябрь 2025 г.	Макаренко О.М., Бут Е.В.
6.8	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.	февраль- сентябрь 2026 г.	Кочнева С.А., Макаренко О.М.
6.9	Мониторинг предполагаемой численности: 1) участников ГИА-11 в 2026 году (выпускники текущего года, обучающиеся образовательных учреждений среднего профессионального образования в разрезе муниципальных образований края), в том числе лиц с ОВЗ и участников, нуждающихся в организации ППЭ на дому; 2) участников ГИА-9 в 2026 году (выпускники текущего года), в том числе лиц с ОВЗ и участников, нуждающихся в организации ППЭ на дому	ноябрь 2025 года, февраль и май 2026 года январь, март и май 2026 года	Кочнева С.А., Макаренко О.М.
6.10	Внесение сведений в РИС ГИА-9 и РИС ГИА-11 по графику, направленному письмом Рособрнадзора и/или ФЦТ	по графику ФЦТ	Бут Е.В., Кочнева С.А., Макаренко О.М.
6.11	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ ГИА-11 и РЦОИ и бесперебойную подачу электроэнергии в ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 и РЦОИ	ноябрь 2025 года - апрель 2026 года	Бут Е.В., Макаренко О.М.
6.12	Формирование составов ГЭК для проведения ГИА-9 и ГИА-11	декабрь 2025 года - январь 2026 года	Бут Е.В., Кочнева С.А., Макаренко О.М.

6.13	Организация работы территориальных предметных подкомиссий, апелляционных подкомиссий	декабрь-январь 2026 г.	Ганина Е.В.
6.14	Проведение мониторинга участников ГИА-9 и ГИА-11, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ	ноябрь 2025 года - май 2026 года	Кочнева С.А., Макаренко О.М.
6.15	Мониторинг движения выпускников 9, 11 классов ОО. Сверка списков выпускников, сведения о которых были внесены в РИС ГИА-11 или исключены из нее	ежемесячно	Кочнева С.А., Макаренко О.М., Поташова И.А.
6.16	Аккредитация граждан (прежде всего родителей) в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	февраль - сентябрь 2026 года	Ганина Е.В., Кочнева С.А., Макаренко О.М.
6.17	Мониторинг предварительной численности участников ГИА-11 и ГИА-9	ноябрь 2025 г.	Кочнева С.А., Макаренко О.М.
6.18	Проведение проверки готовности ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11 к проведению ГИА членами соответствующих ГЭК	не позднее чем за 2 недели до начала экзаменов	Бут Е.В., Макаренко О.М., Кочнева С.А.
6.19	Тестирование системы видеонаблюдения перед досрочным, основным и дополнительным периодом ГИА-11	по графику Рособрнадзора март 2026 года, май 2026 года август 2026 года	Ганина Е.В., Кочнева С.А., руководители ОО
6.20	Участие во всероссийских тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА-11	по графику Рособрнадзора	Бут Е.В., Кочнева С.А.
6.21	Участие в региональных тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА-11	по графику Рособрнадзора октябрь 2025 года, март - май 2026 года	Бут Е.В., Кочнева С.А.
6.22	Участие в региональных тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА-9	по графику ФЦТ февраль 2026 года март 2026 года	Ганина Е.В., Макаренко О.М.

7. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при проведении ГИА			
7.1	Назначение лиц, ответственных за получение, доставку и выдачу, хранение учет и уничтожение ЭМ материалов ГИА	февраль 2026г.	Ганина Е.В., Бут Е.В., Кочнева С.А., Макаренко О.М.
7.2	Организация работы ППЭ в период проведения ГИА с целью предотвращения возможных нарушений в местах работы с ЭМ	в периоды проведения ГИА -2026	Бут Е.В., Кочнева С.А., Макаренко О.М.
7.3	Проверка функционирования систем видеонаблюдения во всех аудиториях проведения ГИА	март – сентябрь 2026 г.	Бут Е.В., Макаренко О.М.
7.4	обновления лицензий парольно-ключевой информации для доступа к защищенной сети передачи данных ЗСПД ГИА № 21387 (для входа в ЛК ППЭ ГИА-11)	до 1 мая 2026 г.	Бут Е.В., Макаренко О.М.
8. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
8.1	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА	по графику Рособрнадзора и медиа-плану	Бут Е.В., Кочнева С.А., Макаренко О.М., Поташова И.А., руководители ОО
	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта управления образования, сайтов ОО, в том числе: ГИА-11: - о датах проведения итогового сочинения (изложения), порядке проведения и порядке проверки итогового сочинения (изложения); - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ); - о сроках, местах и порядке	до 31.10.2025 г. до 31.10.2025 г. до	Бут Е.В., Кочнева С.А., Поташова И.А., руководители ОО

8.2	информирования о результатах итогового сочинения (изложения); - о сроках проведения ГИА-11; о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (досрочный период); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной этап); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (дополнительный период) -о сроках, местах и порядке передачи и рассмотрения апелляций (дополнительный период)	31.10.2025 г. до 30.12.2025 г. до 20.02.2026 г. до 20.02.2026 г. до 22.04. 2026 г. до 22.04. 2026 г. до 03.08.2026 г. до 03.08. 2026 г.	
8.3.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) с использованием официальных сайтов министерства, подведомственных организаций, МОУО, образовательных организаций: -о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку - о сроках и местах подачи заявления на участие в итоговом собеседовании;	до 12.01.2026 г. до 12.01.2026 г.	Бут Е.В., Ганина Е.В., Макаренко О.М., руководители ОО

	- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам - о сроках проведения ГИА-9; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период); - о сроках и местах подачи заявления об участии в ГИА – 9 в дополнительный период - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (дополнительный период);	до 31.01.2026г. до 31.01.2026 г. до 12.01.2026 г. до 19.03.2026 г. до 19.03.2026 г. до 17.04.2026 г. до 17.04.2026 г. до 31.07.2026 г. до 31.07.2026 г.	
8.4	Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА- 9 и ГИА-11 2026 года и о работе с демоверсиями на сайте ФИПИ	ноябрь – декабрь 2025 г.	Ганина Е.В., руководители ОО
8.5	Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2026 году: ГИА-11	23.10.2025 г. 22.01.2026 г.	Бут Е.В., Кочнева С.А., Ганина Е.В., Макаренко О.М.,

	ГИА-9	14.05.2026 г. 06.11.2025 г. 05.02.2026 г. 16.04.2026 г.	руководители ОО
8.6	Проведение методического сопровождения работы школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся и их родителей (законных представителей) к участию в экзаменах (по запросу)	весь период	Ганина Е.В., руководители ОО
8.7	Организация сопровождения участников ГИА в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам.	весь период	Ганина Е.В., руководители ОО
8.8	Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2026 году: - о выборе предметов для сдачи ГИА; - о психологической готовности к ГИА; - об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; - о дополнительных материалах при сдаче ГИА; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА	декабрь 2025 г. март – апрель 2026 г.	Ганина Е.В., Кочнева С.А., Макаренко О.М., руководители ОО
8.9	Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА	ноябрь 2025 г. – февраль 2026 г.	Бут Е.В., Макаренко О.М., Ганина Е.В.
8.10	Организация работы телефонов «горячей линии» в управлении образования, в образовательных организациях	октябрь 2025 г.- сентябрь 2026 г.	Бут Е.В., Кочнева С.А., Макаренко О.М., руководители ОО
8.11	Информирование участников ГИА через СМИ и на сайте управления образования, о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2026 году	ноябрь 2025 г. – сентябрь 2026 г.	Бут Е.В., Макаренко О.М., Ганина Е.В., Кочнева С.А.
8.12	Организация информирования участников ГИА-9 и ГИА-11 на сайтах управления образования, общеобразовательных	весь период	Бут Е.В., Ганина Е.В., Кочнева С.А., Макаренко О.М.,

	организаций, и ведение страниц в социальных сетях о ходе подготовки и проведения ГИА в 2026 году		руководители ОО
9. Реализация региональных проектов по повышению качеству подготовки обучающихся			
9.1	Организация просмотра видеоуроков для подготовки обучающихся 9-х и 11-х классов по русскому языку, математике, физике, химии, биологии, размещенные на сайте ИРО.	ноябрь 2025 года - апрель 2026 года	Ганина Е.В., Руководители ОО
9.2	Разработка и реализация курсов внеурочной деятельности в 9-х классах по предметам русский язык, математика, физика, химия	ноябрь 2025 года - апрель 2026 года	Макаренко О.М., Руководители ОО
9.3	Участие в региональных тренировочных мероприятиях с обучающимися 9-х классов по выполнению практических заданий, включенных в ОГЭ по физике, химии	март 2026 года	Ганина Е.В., Макаренко О.М., Руководители ОО
10. Контроль за организацией и проведением ГИА			
10.1	Проведение тематических проверок работы администрации ОО по подготовке к ГИА – 2026 (в т.ч. работа со слабыми и одаренными учащимися)	по плану УО	Бут Е.В., Ганина Е.В., Кочнева С.А., Макаренко О.М.
10.2	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к их проведению	октябрь 2025 года – май 2026 года	Кочнева С.А., Макаренко О.М.
10.3	Осуществление контроля за функционированием системы видеонаблюдения в ППЭ	февраль – сентябрь 2026 г.	Бут Е.В., Кочнева С.А., Макаренко О.М.
10.4	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: - реализация плана подготовки к проведению ГИА в образовательных организациях; - соблюдения Порядка проведения ГИА в ППЭ	март-июль, сентябрь 2026 г.	Бут Е.В., Кочнева С.А., Макаренко О.М.
10.5	Осуществление контроля за проведением подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	февраль - май 2026 года	Кочнева С.А., Макаренко О.М.

10.6	Осуществление контроля за порядком проведения ГИА-9, ГИА-11	март-июль, сентябрь 2026 года	Бут Е.В., Кочнева С.А., Макаренко О.М.
10.7	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения) Итогового собеседования в 9 классах	03.12. 2025 г., 04.02. 2026 г., 08.04. 2026 г. 11.02.2026 г. 11.03.2026 г. 20.04 2026 г.	Бут Е.В., Кочнева С.А., Макаренко О.М.
10.8	Осуществление контроля за правомерностью организации особых условий при проведении ГИА для детей с ОВЗ в 9,11 классах	февраль – май 2026 г.,сентябрь 2026 года	Кочнева С.А., Макаренко О.М.
10.9	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9,ГИА-11 в муниципальных СМИ	октябрь 2025 года – июль 2026 года	Ганина Е.В., Бут Е.В., Кочнева С.А., Макаренко О.М.
10.10	Проведение собеседований с ОО (выборочно) по выполнению школьных планов по организации работы в ОО, показавших низкие образовательные результаты на ГИА-9,ГИА-11 в 2025 году	Декабрь 2025 года- февраль 2026 года	Бут Е.В., Макаренко О.М., Ганина Е.В. , Кочнева С.А

Начальник управления образования



Л.В.Мазько