

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации
муниципального образования
Северский муниципальный район
Краснодарского края



/ М. В. Наумейко
« 25 » _____ 2026 г.

**План мероприятий «дорожная карта» по подготовке и внедрению
Типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования
Федеральной государственной информационной системы «Моя школа»
в образовательных организациях муниципального образования
Северский муниципальный район Краснодарского края
в 2026 году**

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
1	Организационные мероприятия			
1.1.	Создание рабочей группы по внедрению ТОР «Моя школа» в Северском районе в 2026 году (далее – рабочая группа)	Руководитель рабочей группы: Л. В. Мазько - начальник управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края	Утвержден документ о создании рабочей группы. Информация направлена в министерство образования и науки Краснодарского края	26.06.2026
1.2.	Утверждение состава ответственных за	Руководитель рабочей группы: Л. В. Мазько - начальник управления образования	Информация направлена в министерство	30.06.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
	внедрение ТОР «Моя школа» в муниципальных образованиях	администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края	образования и науки Краснодарского края	
1.3.	Утверждение состава ответственных за внедрение ТОР «Моя школа» в образовательных организациях Краснодарского края	Л. В. Мазько - начальник управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края; Ответственный специалист по взаимодействию с образовательными организациями; Руководители образовательных организаций	Информация направлена в министерство образования и науки Краснодарского края	30.06.2026
1.4.	Формирование плана информационной кампании по информированию пользователей ТОР «Моя школа» о внедрении ТОР «Моя школа» и мероприятиях, проводимых в рамках внедрения, информированию обучающихся и их родителей (законных представителей) об использовании сервиса «Госуслуги Моя школа»	Руководитель рабочей группы: Л. В. Мазько, начальник управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края Заместитель руководителя рабочей группы: Е. В. Бут, заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края. Заместитель руководителя рабочей группы: Е. В. Ганина, руководитель МКУ МО Северский район «ИМЦ»	Утвержден план информационной кампании. Информация направлена в министерство образования и науки Краснодарского края	20.07.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
	для доступа к электронному дневнику			
1.5.	Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА)	Руководитель рабочей группы: Л. В. Мазько, начальник управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края; Заместитель руководителя рабочей группы: Е. В. Бут, заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края. Руководители образовательных организаций.	Не менее 80% педагогических и иных работников образовательных организаций имеют учетную запись в ЕСИА	20.07.2026
1.6.	Обеспечение качества данных для миграции	Руководитель рабочей группы: Л. В. Мазько, начальник управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район	Процент ошибок не превышает 5%	20.07.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
		Краснодарского края; Заместитель руководителя рабочей группы: Е. В. Бут, заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края. Ответственные специалисты по взаимодействию с образовательными организациями; Руководители образовательных организаций.		
1.7.	Издание правовых актов об эксплуатации и распределении обязанностей при эксплуатации ТОР «Моя школа»	Руководитель рабочей группы: Л. В. Мазько, начальник управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края; Заместитель руководителя рабочей группы: Е. В. Бут, заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края. Ответственные специалисты по взаимодействию с образовательными организациями; Руководители образовательных организаций.	Информация направлена в министерство образования и науки Краснодарского края	20.08.2026
1.8.	Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в	Руководитель рабочей группы: Л. В. Мазько, начальник управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район	Не менее 85% обучающихся общеобразовательных организаций	05.09.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
	ЕСИА	Краснодарского края; Заместитель руководителя рабочей группы: Е. В. Бут, заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края. Ответственные специалисты по взаимодействию с образовательными организациями; Руководители образовательных организаций.	и профессиональных образовательных организаций прошли регистрацию в ЕСИА	
1.9.	Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями)	Руководитель рабочей группы: Л. В. Мазько, начальник управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края; Заместитель руководителя рабочей группы: Е. В. Бут, заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края. Ответственные специалисты по взаимодействию с образовательными организациями; Руководители образовательных организаций.	Не менее 60% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»	05.09.2026
1.10.	Вывод из эксплуатации элементов региональной государственной информационной	Руководитель рабочей группы: Л. В. Мазько, начальник управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район	Информация направлена в министерство образования и науки Краснодарского края	15.12.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
	системы (далее – РГИС), заменяемых ТОР «Моя школа»	Краснодарского края; Заместитель руководителя рабочей группы: Е. В. Бут, заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края.		
2	Тестовая миграция данных (общеобразовательные организации)			
2.1.	Формирование тестовой выгрузки данных	Руководитель рабочей группы: Л. В. Мазько, начальник управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края; Заместитель руководителя рабочей группы: Е. В. Бут, заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края. ИКТ-специалисты. Специалисты по взаимодействию с образовательными организациями	Тестовая выгрузка принята министерством образования и науки Краснодарского края	05.07.2026
2.2.	Проведена проверка качества загруженных данных, предоставленных при миграции, обеспечено устранение ошибок	Руководитель рабочей группы: Л. В. Мазько, начальник управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края; Заместитель руководителя рабочей группы: Е. В. Бут, заместитель начальника управления	Получена информация от министерства образования и науки Краснодарского края	01.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
		образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края. ИКТ-специалисты. Специалисты по взаимодействию с образовательными организациями		
3	Миграция данных (общеобразовательные организации)			
3.1.	Формирование выгрузки данных и загрузка данных в ТОР «Моя школа»	Заместитель руководителя рабочей группы: Е. В. Бут, заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края. ИКТ-специалисты. Специалисты по взаимодействию с образовательными организациями	Выгрузка данных передана	20.08.2026
3.2.	Проведена проверка качества загруженных данных, предоставленных при миграции, обеспечено устранение ошибок	Руководитель рабочей группы: Л. В. Мазько, начальник управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края; Заместитель руководителя рабочей группы: Е. В. Бут, заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края. ИКТ-специалисты. Специалисты по взаимодействию с образовательными	Протокол проверки корректности загруженных данных	24.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
		организациями		
4	Подготовка к внедрению TOP «Моя школа (общеобразовательные организации)			
4.1.	Комплектование 1 классов в РГИС по итогам первой волны и 10 классов	Руководитель рабочей группы: Л. В. Мазько, начальник управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края; Заместитель руководителя рабочей группы: Е. В. Бут, заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края. ИКТ-специалисты. Специалисты по взаимодействию с образовательными организациями Руководители образовательных организаций.	Информация направлена в министерство образования и науки Краснодарского края	30.06.2026
4.2.	В РГИС обеспечен перевод учебного года на 2026/2027	Руководитель рабочей группы: Л. В. Мазько, начальник управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края; Заместитель руководителя рабочей группы: Е. В. Бут, заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края.	Информация направлена в министерство образования и науки Краснодарского края	07.07.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
		ИКТ-специалисты. Специалисты по взаимодействию с образовательными организациями Руководители образовательных организаций.		
4.3.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы)	Руководитель рабочей группы: Л. В. Мазько, начальник управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края; Заместитель руководителя рабочей группы: Е. В. Бут, заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края. ИКТ-специалисты. Специалисты по взаимодействию с образовательными организациями; Ответственные специалисты по взаимодействию с образовательными организациями; Руководители образовательных организаций.	Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 20.08.2026
4.4.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательных организаций)	Руководитель рабочей группы: Л. В. Мазько, начальник управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края; Заместитель руководителя рабочей группы: Е. В. Бут, заместитель начальника управления	Все пользователи в образовательных организациях подключены к ТОР «Моя школа»	с 20.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
		образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края. ИКТ-специалисты. Специалисты по взаимодействию с образовательными организациями; Ответственные специалисты по взаимодействию с образовательными организациями; Руководители образовательных организаций.		
4.5.	Проведение сквозного тестирования TOP «Моя школа»	Руководитель рабочей группы: Л. В. Мазько, начальник управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края; Заместитель руководителя рабочей группы: Е. В. Бут, заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края. ИКТ-специалисты. Специалисты по взаимодействию с образовательными организациями; Руководители образовательных организаций.	Сквозное тестирование проведено	с 20.08.2026
4.6.	Предоставление подписанных	Руководитель рабочей группы: Л. В. Мазько, начальник управления образования	Подписанные протоколы сквозного тестирования	23.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
	протоколов сквозного тестирования	администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края; Заместитель руководителя рабочей группы: Е. В. Бут, заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края. ИКТ-специалисты. Специалисты по взаимодействию с образовательными организациями; Ответственные специалисты по взаимодействию с образовательными организациями; Руководители образовательных организаций.	направлены министерство образования и науки Краснодарского края	
4.7.	Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год	Руководитель рабочей группы: Л. В. Мазько, начальник управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края; Заместитель руководителя рабочей группы: Е. В. Бут, заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края. Руководители образовательных организаций.	Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа» по всем образовательным организациям общего образования и среднего профессионального образования	01.09.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
5	Тестовая миграция (дошкольные образовательные организации)			
5.1.	Формирование тестовой выгрузки	Руководитель рабочей группы: Л. В. Мазько, начальник управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края; Заместитель руководителя рабочей группы: Е. В. Бут, заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края. Координатор работ по дошкольным образовательным организациям – Звонарева Н. П., главный специалист управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края	Тестовая выгрузка принята министерством образования и науки Краснодарского края	09.10.2026
5.2.	Проведена проверка качества загруженных данных, предоставленных при миграции, обеспечено устранение ошибок	Руководитель рабочей группы: Л. В. Мазько, начальник управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края; Заместитель руководителя рабочей группы: Е. В. Бут, заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края.	Получена информация от министерства образования и науки Краснодарского края	12.10.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
		Координатор работ по дошкольным образовательным организациям – Звонарева Н. П., главный специалист управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края		
6	Миграция данных (дошкольные образовательные организации)			
6.1.	Формирование выгрузки данных и загрузка данных в ТОР «Моя школа»	Руководитель рабочей группы: Л. В. Мазько, начальник управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края; Заместитель руководителя рабочей группы: Е. В. Бут, заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края. Координатор работ по дошкольным образовательным организациям – Звонарева Н. П., главный специалист управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края Руководители дошкольных образовательных организаций.	Выгрузка передана	09.11.2026
6.2.	Проведена проверка качества загруженных	Руководитель рабочей группы: Л. В. Мазько, начальник управления образования	Протокол проверки корректности	12.11.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
	данных, предоставленных при миграции, обеспечено устранение ошибок.	администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края; Заместитель руководителя рабочей группы: Е. В. Бут, заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края. Координатор работ по дошкольным образовательным организациям – Звонарева Н. П. – главный специалист управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края Руководители дошкольных образовательных организаций.	загруженных данных	
7	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа (дошкольные образовательные организации)			
7.1.	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»	Руководитель рабочей группы: Л. В. Мазько, начальник управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края; Заместитель руководителя рабочей группы: Е. В. Бут, заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края.	Сквозное тестирование проведено	с 12.11.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
		Координатор работ по дошкольным образовательным организациям – Звонарева Н. П. – главный специалист управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края ИКТ-специалисты. Специалисты по взаимодействию с образовательными организациями; Руководители дошкольных образовательных организаций.		
7.2.	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Руководитель рабочей группы: Л. В. Мазько, начальник управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края; Заместитель руководителя рабочей группы: Е. В. Бут, заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края. Координатор работ по дошкольным образовательным организациям – Звонарева Н. П. – главный специалист управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края	Подписанные протоколы сквозного тестирования направлены в министерство образования и науки Краснодарского края	20.11.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
		Руководители дошкольных образовательных организаций.		
8	Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»			
8.1.	Согласование и утверждение плана подготовки пользователей к работе с ТОР «Моя школа»	Руководитель рабочей группы: Л. В. Мазько, начальник управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края; Заместитель руководителя рабочей группы: Е. В. Бут, заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края. Заместитель руководителя рабочей группы: Е. В. Ганина, руководитель МКУ МО Северский район «ИМЦ».	Утвержденный план подготовки пользователей к работе с ТОР «Моя школа» направлен в министерство образования и науки Краснодарского края	01.07.2026
8.2.	Обеспечено участие специалистов ЦК в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	Руководитель рабочей группы: Л. В. Мазько, начальник управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края; Заместитель руководителя рабочей группы: Е. В. Бут, заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края.	Специалисты ЦК приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	11.07.2026 – 19.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
		Заместитель руководителя рабочей группы: Е. В. Ганина, руководитель МКУ МО Северский район «ИМЦ»		
8.3.	Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	Руководитель рабочей группы: Л. В. Мазько, начальник управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края; Заместитель руководителя рабочей группы: Е. В. Бут, заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края. Заместитель руководителя рабочей группы: Е. В. Ганина, руководитель МКУ МО Северский район «ИМЦ»	Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 19.08.2026
8.4.	Информирование о применении ТОР «Моя школа» на августовских совещаниях	Руководитель рабочей группы: Л. В. Мазько, начальник управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края; Заместитель руководителя рабочей группы: Е. В. Бут, заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края. Заместитель руководителя рабочей группы: Е. В. Ганина, руководитель МКУ МО Северский	Информация о переходе на ТОР «Моя школа» доведена на августовских совещаниях	01.08. 2026 – 21.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
		район «ИМЦ» Руководители образовательных организаций.		
8.5.	Обеспечено участие педагогических и иных работников образовательных организаций в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки	Руководитель рабочей группы: Л. В. Мазько, начальник управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края; Заместитель руководителя рабочей группы: Е. В. Бут, заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края. Заместитель руководителя рабочей группы: Е. В. Ганина, руководитель МКУ МО Северский район «ИМЦ»; Руководители образовательных организаций.	Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку	01.08.2026 – 01.09.2026
8.6.	Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	Руководитель рабочей группы: Л. В. Мазько, начальник управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края; Заместитель руководителя рабочей группы: Е. В. Бут, заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края. Заместитель руководителя рабочей группы: Е. В. Ганина, руководитель МКУ МО Северский	Ответственные специалисты, пользователи ТОР «Моя школа» принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
		район «ИМЦ»; Руководители образовательных организаций.		
9	Проведение мониторинга эксплуатации ТОР «Моя школа»			
9.1.	Мониторинг качества и полноты использования сервисов ТОР «Моя школа»	Руководитель рабочей группы: Л. В. Мазько, начальник управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края; Заместитель руководителя рабочей группы: Е. В. Бут, заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края. ИКТ-специалисты. Специалисты по взаимодействию с образовательными организациями	Информация направлена в министерство образования и науки Краснодарского края	с 01.09.2026 ежеквартально
9.2.	Сбор обратной связи по использованию ТОР «Моя школа»	Руководитель рабочей группы: Л. В. Мазько, начальник управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края; Заместитель руководителя рабочей группы: Е. В. Бут, заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края.	Информация направлена в министерство образования и науки Краснодарского края	с 01.09.2026 ежеквартально

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
		организациями		
9.3.	Участие в мониторинге активности пользователей «Моя школа» ТОР	Руководитель рабочей группы: Л. В. Мазько, начальник управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края; Заместитель руководителя рабочей группы: Е. В. Бут, заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края. Ответственные специалисты по взаимодействию с образовательными организациями	Информация направлена в министерство образования и науки Краснодарского края	с 01.09.2026 еженедельн о
9.4.	Сбор обратной связи по результатам внедрения ТОР «Моя школа»	Руководитель рабочей группы: Л. В. Мазько, начальник управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края; Заместитель руководителя рабочей группы: Е. В. Бут, заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края.	Информация направлена в министерство образования и науки Краснодарского края	с 01.09.2026 еженедельн о

Начальник управления образования:

Л. В. Мазько